
 

  

Dodatok č.2 ku Zmluve o dielo na vytvorenie 
mobilnej aplikácie 

 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 
Objednávateľ:    

Objednávateľ:        Ľubovnianské regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa 

Sídlo:                     Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa 

Zastúpený:             PaedDr. Ľubomír Rešetár predseda združenia 

IČO:        37793225    

DIČ:        2021360044 

IČ DPH                  Neplatca DPH    

bankové spojenie:   OTP banka a.s.  

 číslo účtu:      SK09 5200 0000 0000 1788 7955 

                               SK14 5200 0000 0000 1790 4161   
tel.:        +42152428 64 61    

e-mail:                      projektylrz@gmail.com     

Osoba oprávnená na jednanie: 

- vo veciach zmluvy: PaedDr. Ľubomír Rešetár, Miroslav Jaščur   

- v technických veciach: Miroslav Jaščur  

 

 ( ďalej len objednávateľ)     

 

a 

 

Zhotoviteľ:    

Obchodné meno: SpišArt s.r.o. 

Sídlo:   Nová 500/66, 054 01 Levoča 

IČO:   47 525 606 

DIČ:   2023999296 

IČ pre daň:  nie je plátca DPH 

Zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu Košice I 

Štatutárny zástupca: Mgr. Norbert Végh 

Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:        Mgr. Norbert Végh 

Oprávnený jednať vo veciach technických:       Mgr. Norbert Végh 

Bankové spojenie:  1237083005  /  1111 

IBAN:    SK3311110000001237083005   

SWIFT /BIC/:   UNCRSKBX 

Tel.:    +421 905 655 791    

Fax:    - 

E-mail:    vegh_norbert@azet.sk, noro.vegh@gmail.com 

Webová stránka: www.spisart.sk , www.turistickysprievodca.eu 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

 

 



 

 

Článok I. 

 Úvodné ustanovenia 
 

1) Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku III . na predmet zákazky Aplikácia pre mobilné 

zariadenia zjednodušujúca pohyb na trase kúpeľných miest  Doliny Popradu – PLSK Cyklospa 

-   AQUAVELO  v rámci projektu  „KÚPELE POĽSKOSLOVENSKÉHO POHRANIČIA, 

IDENTIFIKOVATEĽNÝ EURÓPSKY PRIESTOR TURISTIKY PODPORUJÚCEJ 

ROZVOJ ZDRAVIA – 1. ETAPA – VÝSTAVBA CYKLO OKRUHU SPÁJAJÚCEHO 

KÚPEĽNÉ MIESTA DOLINY POPRADU“ – PLSK.01.01.00-12-0015/16 realizovaného z 

prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce Interreg   

 

         Článok 3 sa mení nasledovne: 

 

Článok III. 

Doba vykonania diela 

 

1) Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vyhotoviť v lehote -  plne funkčnú verzia do 15 dní od doručenia 

kompletných podkladov, najneskôr však do 15.06.2019     

2)   Ostatné časti zmluvy  zostávajú  v pôvodnom znení 

 

 

 

V  Starej Ľubovni , dňa 15.04 .2019 V  Levoči, dňa   15. 04. 2019. 

 

 

 

 

    Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

PaedDr. Ľubomír Rešetar                                                                 Mgr. Norbert Végh 

  Predseda združenia                                                                            Konateľ 

 

 


