
 

ZMLUVA O DIELO č.07/2021 
 

v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 

536 a nasl. zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
 

Objednávateľ: 
Objednávateľ: Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí StaráĽubovňa 
Sídlo: Obchodná 1, 06401 StaráĽubovňa 
Zastúpený: PaedDr. Ľubomír Rešetár predseda 
združenia IČO: 37793225 
DIČ: 2021360044 
IČDPH: 

 
Neplatca DPH 
bankové spojenie: 
IBAN: 
SWIFT: 
tel.: 
email:projektylrz@gmail.com 
Osoba oprávnená najednanie: 
- vo veciach zmluvy: PaedDr. Ľubomír Rešetár, MiroslavJaščur 
- v technických veciach:Miroslav Jaščur (ďalej len„objednávateľ“) 

 
a 

 
Zhotoviteľ: 
Obchodnémeno: UNISTAV, s.r.o., Prešov 
Sídlo: Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov 
DIČ: 2020518071 
IČpredaň: SK2020518071 
Zapísaný:OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 279/P 
Štatutári: 
Osoba oprávnená na podpis zmluvy: Ing. František Kočiško, konateľ 
Osoba oprávnená na jednanie 
- vo veciach zmluvných a technických: Ing. František Kočiško, konateľ 
- vo veciach ekonomických: Ing. Peter Kočiško, obchodno-ekonomický riaditeľ 
- vo veciach realizačných: Ing. Jaroslav Mikula, vedúci TÚ 
- Bankovéspojenie: VÚB PO 
- IBAN: SK97 0200 0000 0000 3089 9572 
- SWIFT/BIC/: SUBASKBX 
- Tel.: 051/771 06 17 
E-mail: sekretariat@unistav.sk 
Webová stránka: www.unistav.sk 
(ďalej len„zhotoviteľ“) 

 
uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“) 

 
Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony. 

mailto:projektylrz@gmail.com
mailto:sekretariat@unistav.sk
http://www.unistav.sk/


ČLÁNOK I 
Úvodné ustanovenia a preambula 

 
1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri 

tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne 
normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, 
ktorých realizátorom jezhotoviteľ. 

1.2 Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v 
plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky 
zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, v oznámení o 
vyhlásení verejného obstarávania – výzve na predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky 
verejného obstarávateľa (objednávateľa) v predmetnom verejnom obstarávaní: 
podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „ 
Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- 
pokračovanie vo výstavbe v mestách Stará Ľubovňa, Chmeľnica , Muszyna, 
Piwniczna- Zdrój, Rytro “. Zhotoviteľ akceptuje právo objednávateľa nerealizovať 
predmet zákazky – stavebné dielo alebo jeho časť, pokiaľ nebude mať zabezpečené 
jehofinancovanie. 

1.3 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil 
podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy súťažných podkladov), ktoré si 
podrobne preštudoval. 

1.4 Meranie vykonaných prác: 
- pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len “PD“) alebo vo Výkaze výmer, za 
účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a 
vyplácať „netto" (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom. 
Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry  
na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bezstratného). 
Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú 
obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer - Rozpočtu okrem 
prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny dohodnuté medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom, pričom tieto ceny budú založené na ekonomicky 
oprávnenýchnákladoch. 
Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela 
(napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na 
stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas 
všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné" mimo 
zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; zhotoviteľ si musí stratné započítať do 
jednotkových cien. 
Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme  
(SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch. 

1.5 Verejný obstarávateľ - objednávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať predmet 
zákazky – stavebné dielo alebo jeho časť, pokiaľ nebude mať zabezpečené 
jehofinancovanie. 

 
 

ČLÁNOK II 
Východiskové údaje a podklady 

 
2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvysú: 

a) kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – podlimitná zákazka na 
uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: Nový turistický  
produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- pokračovanie 
vo výstavbe v mestách Stará Ľubovňa, Chmeľnica , Muszyna, Piwniczna- 
Zdrój, Rytro vrátane oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania – výzvy na 
predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania; súťažných podkladov, 

b) PD, 
c) Výkaz výmer –Rozpočet, 

2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto 
Článku, a zároveň aj operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia 
stavebného diela. Operatívne pokyny budú zadané písomne formou zápisu v 
stavebnomdenníku. 



2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa 
zmluvné strany nedohodnúinak. 

 
 

ČLÁNOK III 
Predmet zmluvy 

 
3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných 

prác stavebného diela: „Nový turistický produkt - časť transeurópskej 
cyklistickej trasy EuroVelo11- pokračovanie vo výstavbe v mestách Stará 
Ľubovňa, Chmeľnica , Muszyna, Piwniczna- Zdrój, Rytro “ 

3.2 Objektová sústava diela 
predstavuje: 

SO 100-01 CYKLOCHODNÍK VETVA “A“ 
3.3 Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené: v PD a vo vyplnenom a ocenenom Výkaze 

výmer – Rozpočte 

3.4 Podrobná špecifikácia dodávky stavebných materiálov a prác pre realizáciu stavebného 
diela je uvedená vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer - Rozpočte, ktorý je súčasťou 
ponuky do verejného obstarávania, t.j. podľa položkovitého rozpočtu úspešného uchádzača 
v zmysle Prílohy č.1, 2 tejto Zmluvy. 

 
ČLÁNOK IV 

Rozsah a obsah predmetu zmluvy 
 

4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.3 tejto Zmluvy a práce 
potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ 
sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah 
prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku. 

4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný min. 5 
pracovných dní pred potrebou rozhodnutia objednávateľa o schválení alebo neschválení 
naviac prác alebo použitia materiálu nad rámec tejto Zmluvy, písomne požiadať 
objednávateľa o ichschválenie. 

4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto 
Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý 
materiál nebudú uhradené objednávateľomzhotoviteľovi. 

4.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že na základe preštudovania odborných podkladov pre zhotovenie 
diela uvedených v Článku II, bode 2.1, písmene b), c), s odbornou starostlivosťou  
zahrnul do prác a materiálov uvedených v Prílohe č.1, 2 tejto Zmluvy všetky práce a 
materiál, potrebné na úspešnú realizáciu diela, ako je to uvedené vo Výkaze výmer - 
Rozpočte. 

4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo 
súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka 
sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer – 
Rozpočtu. Zhotoviteľa objednávateľ pristúpia navzájomnú dohodu oceňovania týchto 
naviac prác,napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa 
uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe 
ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude 
založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce 
a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, 
odsúhlasené a potvrdené napr. v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre 
uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. 
formou novej Zmluvy na naviac práce. Nové Zmluvy a dodatky k tejto Zmluve musia byť 
uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“), po 
prípadnom schválení poskytovateľom NFP, ak to poskytovateľ bude vyžadovať. 

4.6 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela 
oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel 
a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela 
obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa 



dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v 
tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie. 

 
 

ČLÁNOK V 
Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy 

 
5.1 Predmet tejto Zmluvy–stavebné  dielo  musí  byťvyhotovené  na  požadovanej 

kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, 
platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZPaPO,súvisiacich noriem a 
predpisov,technologických  postupov,  všeobecne  záväzných  technických   požiadaviek 
na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov vSR. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na 
vlastnú zodpovednosť. Podiel plnenia zo Zmluvy, ktorý bude zhotoviteľ zabezpečovať 
subdodávateľsky je:18,34 % (odporúčame spolu max. 50%) z ceny celkom s DPH, čo činí  
vo finančnom vyjadrení 51 135,84 € s DPH. Rozpis prác realizovaných subdodávateľsky 
je uvedený v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy a v Súťažných podkladoch v prílohe č 5. Zhotoviteľ 
týmto prehlasuje, že všetci uvedení subdodávatelia sú oprávnení uskutočňovať stavebné 
práce uvedené v subdodávke; sú spôsobilí, odborní a majú dostatočné skúsenosti s 
realizovaním stavebných prác uvedených v subdodávke. 

Pokiaľ zhotoviteľ bude chcieť zmeniť niektorého zo subdodávateľov uvedeného v Prílohe č. 2 
, musí požiadať objednávateľa a stavebný dozor o schválenie a zdokladovať, že nový 
subdodávateľ je oprávnený uskutočňovať stavebné práce uvedené v subdodávke;  je 
spôsobilý, mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov 
výhod, ak sa majú odborný a má dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných prác 
uvedených v subdodávke. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý 
je s ním v obchodnom alebo súdnom spore. Pred schválením zmeny subdodávateľa musí byť 
splnená povinnosť v zmysle §113 ods. 1 v nadväznosti na § 41 ods. 5 ZoVO 
Zhotoviteľ a subdodávatelia sú povinní dodržať ustanovenia zák. 315/2016 Z. z..(Zákon o 
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 
Nesplnenie tejto povinnosti vedie k neplneniu zmluvy zo strany objednávateľa. 

5.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k 
predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy 
ktoré sú platné v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy a ktoré 
bude dodržiavať. 

5.4 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje 
dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre 
zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentnýmosobám. 

5.5 Objednávateľ je  povinný  cestou  stavebného  dozoru  sledovať  obsah  stavebného 
denníka a k zápisom sa vyjadrovať do 5-tich pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani 
na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom  denníku  znamená  to,  že  so 
zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný 
vyzvať stavebný dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prác, ktoré budú zakryté alebo sa 
stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky 
zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo 
stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne 
požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na  náklady 
objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne 
vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradízhotoviteľ. 

5.6 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom 
diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri  vykonávaní 
stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho 
stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto 
lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol 
narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a 
preberaciehokonania. 

5.7 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za 
bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na 
stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a 
ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. 



5.8 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a 
oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, 
ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej 
údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, 
hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní 
apod.. 

5.9 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania namontovania 
a ich zaplatenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamoobjednávateľom. 

5.10 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný 
zodpovedný pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude 
mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehuvýstavby. 

5.11 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku 
stavbyvedúceho uvedeného v návrhu na plnenie. Odborne spôsobilá osoba (stavbyvedúci) 
zodpovedná za realizáciu stavebného diela za zhotoviteľa je: Ing. Vladimír Luterán. 

5.12 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho 
odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek 
oprávnený vstúpiť nastavenisko. 

5.13 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných 
materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a 
výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozorovi a súhrnne pri 
odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode apod.. 

5.14 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného 
diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jehočinnosti. 

5.15 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
zákonov a podľa podmienok uvedený v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane 
dokladovania o naložení s odpadom. Vznikajúci odpad z použitých materiálov a demolácií 
zatriedi podľa katalógu odpadov (Príloha č. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 365/2015). Z. z.). Náklady na odstránenie odpadu musia byť 
zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, 
že stavebnú suť uloží na organizovanúskládkuodpadu a materiály vhodné na recykláciu 
(druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberní surovín. Doklady o tom predloží 
objednávateľovi pri fakturácii - súhrnne pri odovzdávacom a preberacomkonaní. 

5.16 Objednávateľa bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného 
diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú  
informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať 
záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre 
realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek vád. Zhotoviteľ je povinný 
dodržiavať pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto Zmluvy. 
Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický 
dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaniach so zhotoviteľom, 
stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je 
oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný 
zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej 
stavby, ţivot alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody 
apod.. 

5.17 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi 
písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr 
však dňom fyzického začiatku realizáciediela. 

5.18 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni 
alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predlženia zmluvnej lehoty 
zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do 
stavebného denníka vedenéhozhotoviteľom. 

5.19 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu počas realizácie 
predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať elektronickú  
fotodokumentáciu každým dňom, počas ktorého dochádza k realizácii predmetného diela, 
t.j. napr. majster zhotoviteľa bude vykonávať priebežne elektronickú fotodokumentáciu 
realizácie celého stavebného diela bez výnimky – časti diela pred realizáciou, v priebehu 
realizácie a po realizácii. Z fotografií musia byť zrejmé širšie vzťahy (identifikácia miesta 
realizovaných fotografií), ale aj fotografie preukazujúce detaily, napr. aj fotografie s 
priloženým meradlom, ktoré preukazovať napr. hrúbku, šírku, priemer, detaily čerpania 



vody a pod.. Konkrétne počty fotografií objednávateľ nepredpisuje, no musí ich byť toľko, 
aby bol podrobne zdokumentovaný denný priebeh realizácie v príslušnej časti 
stavebnéhodiela. 

5.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať objednávateľovi a stavebnému dozoru vyhotovenú 
elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom 
vyhotovení)pravidelne v mesačných intervaloch počas obdobia realizácie predmetného 
diela. Za mesačný interval sa považuje ukončený kalendárny mesiac, v ktorom zhotoviteľ 
čo i len jeden deň realizoval predmet tejto Zmluvy. Po ukončenom kalendárnom mesiaci 
podľa predchádzajúcej vety odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi a stavebnému dozoru 
vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu najneskôr do troch kalendárnych dní. 

5.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu do rúk 
oprávneného zástupcu objednávateľa a do rúk stavebného dozora (uvedení v Článku XIV, 
bode 14.1 tejtoZmluvy). 

5.22 Zhotoviteľ  berie  na  vedomie,  že  vprípade  nedodržania  postupov  uvedených  v  bodoch 
5.19   až   5.21   tohto   Článku,si   objednávateľ   môže  uplatniť   nárok   na   zmluvnú pokutu 

uvedenú v Článku XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy. 
5.23 Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak objednávateľovi bude krátený nenávratný finančný 

príspevok z dôvodu toho, že zhotoviteľ nevyhotovil elektronickú fotodokumentáciu, ktorá 
evidentne dokladuje postupný priebeh realizácie diela a jeho častí, resp. z akýchkoľvek 
iných dôvodov (neukončenie prác v stanovenej lehote atď.) na strane zhotoviteľa, tak je 
objednávateľ oprávnený si túto korekciu vysporiadať z depozitu podľa čl. IX. bod9.9 

 
 

ČLÁNOK VI 
Odovzdanie a prevzatie staveniska 

 
6.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre 

realizáciu predmetného diela, alebo jeho časti po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy a to 
do piatich pracovných dní po obdŕžaní písomnej výzvy objednávateľa na 
prevzatiestaveniska. 

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať 
predmet tejto Zmluvy na základe písomného Zápisu/Záznamu z odovzdania a prevzatia 
staveniska, ktorého návrh pripraví objednávateľ. 

6.3 V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne 
vymedzený rozsah odovzdanéhostaveniska. 

6.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 1 sadu  
kompletnej PD v tlačenej podobe a v elektronickej verzii vo formáte „.pdf“ a všetky 
povolenia nevyhnutné na realizáciu stavby. 

6.5 Zhotoviteľ pred  začatím  zabezpečí vyjadrenie prípadne vytýčenie  od  správcov,  ktoré 
boli vybudované v dobe medzi spracovaním projektovej dokumentácie a začatím 
stavebných prác. Objednávateľ pri odovzdaní staveniska odovzdá zhotoviteľovi základné 
smerové a výškové body. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ nemá k dispozícii 
geodetický elaborát ani polygónový ťah s presnými súradnicami objektov, tvoriacich 
stavebné dielo. Z uvedeného dôvodu zhotoviteľ vytýči stavebné dielo na základe PD a 
poskytnutých dostupných podkladov objednávateľom. Zhotoviteľ je pritom povinný 
umiestniť a realizovať jednotlivé časti stavebného diela na parcelách v zmysle stavebného. 
Zhotoviteľ je zodpovedný za správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých 
objektov stavby vzhľadom na vyššie uvedené. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu 
vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie 
akejkoľvek časti stavebného diela, ku ktorým došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa, 
zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti 
objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný stavebným dozorom alebo nie. Pokiaľ však 
chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných objednávateľom, 
potom náklady na zvýšenie zmluvnej ceny prípadne na úpravu ostatných zmluvných 
podmienok znáša objednávateľ. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná 
objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia. 
Zhotoviteľ je povinný starostlivou držiavaťvšetky smerové a výškové body, zameriavacie 
konštrukcie, vytyčovacie kolíky, klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre 
vytyčovanie objektov. 

6.6 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie 
stavebného diela na vlastnénáklady. 

6.7 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku 



nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom. 
6.8 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené 

tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou 
formou vandalizmu na predmete diela počas trvania tejto Zmluvy. V prípade, že dôjde ku 
vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto 
Zmluvy alebojeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ. 

6.9 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím 
subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť 
tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky 
zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko. 

6.10 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ. 
6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných 

orgánov, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra a za účasti zástupcu objednávateľa, 
s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť 
oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné 
vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa 
realizácie predmetu tejto Zmluvy. 

6.12 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k 
porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie 
nevhodného správania, apod.) 

6.13 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi miesto napojenia 
6.14 Objednávateľ a stavebný dozor si vyhradzujú právo na odsúhlasenie zariadenia staveniska 

a postupu realizácie zhotoviteľa. 
6.15 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko ku dňu písomného odovzdania a prevzatiadiela. 

 
 

ČLÁNOK VII 
Cena predmetu zmluvy 

 
7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou 

zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe vyplneného a 
oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom v zmysle 
Prílohy č. 1, tejto Zmluvy. 

7.2 Cena je spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskoršíchpredpisov. 

7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích 
podmienok určených v PD a v rozsahu Výkazu výmer -Rozpočtu. 

7.4 Zhotoviteľ ocenil všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolene 
nepozmenil Výkaz výmer. 

7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné 
náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s 
prihliadnutím na povahu diela v rozsahu Výkazu výmer -Rozpočtu. 

7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí: 
 

232 232,92 € bez DPH, slovom: dvestotridsaťdvatisícdvestotridsaťdva EUR a 92 
centov 

46 446,58 € DPH 20%, slovom: štyridsaťšesťtisícštyristoštyridsaťšesť EUR a 58 
centov 

278 679,50 € s DPH,slovom: dvestosedemdesiatosemtisícšestosedemdesiatdeväť 
EUR a 50 centov. 

 
7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady v rozsahu 

objednávateľom predloženého opisu zákazky a výkazu výmer, súvisiace s realizáciou a 
úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi (základné a vedľajšie  
rozpočtové náklady + režijné náklady + primeraný zisk + iné náklady zhotoviteľa a pod. 
rozložené rovnomerne vo všetkých cenách a sadzbách jednotlivých položiek Výkazu 
výmer – Rozpočtu). Cena v požadovanom členení (bez DPH, sadzba a výška DPH a 
vrátane DPH v €) musí vychádzať z oceneného výkazu výmer a opisu zákazky. Pokiaľ z 
popisu položiek vo Výkaze výmer nevyplýva inak a ak je to pre realizáciu relevantné, 
jednotkové ceny obsahujú: 



• náklady na zriadenie, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska, skladov, kancelárií a 
ostatného vybavenia zhotoviteľa (vrátane prípadných poplatkov za elektrinu, vodného  
a stočného, tlače a kopírovania, spotrebného materiálu a telekomunikačných 
poplatkov), ktoré si zriadi zhotoviteľ pred začatím prác a počasvýstavby, 

• náklady na adekvátne zabezpečenie zariadenia staveniska, resp. materiálových skladov 
zhotoviteľa proti odcudzeniu počas lehoty výstavby, vrátane nákladov na prípadnú 
strážnu službu, 

• náklady na provizórne oplotenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizujú práce 
podľa dohody s objednávateľom, (pokiaľ budúpotrebné), 

• prípadné zvýšené náklady, vzhľadom k realizácii stavebných prác počas bežného života 
v obci, 

• náklady na podrobné vytýčenie diela zhotoviteľom, (pokiaľ budú potrebné), 
• náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane nákladov na 

výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich 
sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebnéhodiela, 

• náklady na zaobstaranie akýchkoľvek iných potrebných povolení (okrem stavebných 
povolení) pred zahájením prác, vrátane poplatkov, 

• všetky náklady na nákup/zaobstaranie materiálov bez ohľadu na to, či sú vo výkazoch 
samostatne uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebnémateriály, 

• náklady na vertikálny a horizontálny presun akýchkoľvek hmôt v akýchkoľvek 
množstvách (materiálu na zabudovanie, výrobkov, zeminy z výkopu, ornice, 
odstránených podkladov a povrchov spevnených a nespevnených 
komunikácií/chodníkov, pomocného a podružného materiálu, vyčerpanej vody z rýh a 
stavebných jám a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vrátanepoplatkov, 

• náklady na nakládku/vykládku a odvoz prebytočnej zeminy na skládku, vrátane 
poplatkov za zneškodnenie nebezpečného odpadu do akejkoľvek vzdialenosti vrátane 
poplatkov za uloženie naskládke, 

• náklady na rezanie asfaltobetónových alebo betónových komunikácií v potrebnom 
počte rezaní, potrebnej hĺbke a dĺžke mimo Výkazu výmer - Rozpočtu, pokiaľ to bude 
nevyhnutné pre nápravu poškodených komunikáciízhotoviteľom, 

• náklady na opravu poškodených komunikácií, konštrukcií a pod. zhotoviteľom s 
uvedením do pôvodnéhostavu, 

• náklady na nakládku/vykládku a odvoz vybúraného materiálu, sute zhotoviteľom pri 
realizácii predmetného stavebného diela na skládku do akejkoľvek vzdialenosti vrátane 
poplatkov za uloženie naskládke, 

• náklady na presun hmôt na medzidepónie v oboch smeroch, vrátane nakládky, 
vykládky a poplatkov, vrátane nákladov za zriadenie a udržiavaniemedzidepónií, 

• náklady na zriadenie a odstránenie všetkých dočasných a pomocných prác a diel ako 
napr. lešenie, podoprenie, hradenie, paženie stavebných jám a rýh vrátane  
prípadného použitia štetovnicových stien apod., 

• náklady na ďalšie dočasné práce neuvedené vo Výkazoch výmer (napr. dočasné 
obchádzky, premostenia výkopov ľahkými alebo ťažkými premosteniami, opravy 
miestnych komunikácií a mostov, poľných ciest a nehnuteľností poškodených  
stavebnou činnosťou zhotoviteľa, dočasný zásyp ryhy štrkodrvou alebo obaľovaným 
kamenivom (poľa požiadaviek správcu cesty) pred jej konečnou spätnou úpravou) a 
pod., náklady súvisiace s prípadným obtokovaním jednotlivých objektov počas výstavby 
(vrátane vypracovania prípadných žiadostí pre úrad ŢP, SVP,  š.p.  a  ďalších  
dotknutých orgánova organizácií, ak budú potrebné), 

• náklady na vyčerpanie a vyčistenie stavebných konštrukcií (potrubí, šachiet, chráničiek a 
pod.) od nánosov a pod. a na prípadné demontážne práce stavebnej a technologickej 
časti stavby napr.pri kolízii s podzemnými vedeniami a pod., vrátane nákladov na 
odstránenie a zneškodnenie týchto demontovaných zariadení, materiálov a médií v 
súlade s požiadavkami ochrany životnéhoprostredia, 

• náklady na stratné, 
• náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovísk, strojov, pomocného 

náradia, mechanizácie, lešení, skladovacích plôch a priestorov a pracovných prístreškov 
zhotoviteľa, 

• náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzavretia a obmedzenia 
užívania verejných komunikácií, ak je to nutné pre zhotovenie stavebného diela, vrátane 
poplatkov pre povoľujúceorgány, 



• náklady na prípadné zabezpečenie požiadaviek cestných a dopravných orgánov 
(nákup/lízing, osadenie a údržba dočasných dopravných značiek, zábradlí, osvetlení 
výkopov, obnova trvalého dopravného značenia a pod.) vrátane vyhotovenia a schválenia 
projektu organizácie dopravy a s tým súvisiacepoplatky, 

• náklady na ochranu nadväzujúcich alebo susediacich pozemkov proti znečisteniu alebo 
poškodeniu a ichodstránenie, 

• náklady na čistenie komunikácií, ktoré budú znečistené vlastnou stavebnou činnosťou 
počas celej doby výstavby v zmysle platných predpisov vrátane likvidácieodpadov, 

• náklady na zriadenie a odstránenie debnenia všetkého druhu pri betonárskych prácach 
vrátane dodávky debniaceho materiálu (pokiaľ budúpotrebné), 

• náklady na prípadné dočasné prevedenie, čerpanie alebo obtokovanie vody v tokoch, 
jestvujúcich objektoch stavby vrátane zhotovenia, prevádzkovania a odstránenia 
dočasných hrádzok, čerpacej techniky a prepojení z akéhokoľvek materiálu a potrubí 
potrebných na dočasné prevedenie vody, ako aj vrátane nákladov na čerpanie týchto 
vôd (pokiaľ budú potrebné), 

• náklady na čerpanie podzemných vôd z rýh a stavebných jám, vrátane zaistenia 
povolenia, vrátane nákladov na realizovanie čerpacích studní, dodávky čerpadiel, 
výtlačných potrubí, drenážnych potrubí a poplatkov za vypúšťanie a prípadné čistenie v 
zmysle platnej legislatívy a vrátane nákladov na zaistenie náhradných zdrojov napájania 
a ich prevádzky (pokiaľ budú potrebné), 

• náklady na ochranné opatrenia pre vykonané práce až do doby ich prevzatia 
objednávateľom, 

• náklady na výkony kompletizácie stavebnej a technologickej častistavby, 
• všeobecné riziká, ako napr. sťažené vykopávky, lepivosť, sťažené dopravné podmienky, 

územné vplyvy, prevádzkové vplyvy, nevyhnutné doplňujúce prieskumy pri sondáži 
podzemných vedení (pokiaľ budú vykonávané) apod., 

• všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny, 
odlučné, cestovné a vedľajšie položky avýdaje, 

• náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pripráci 
• náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia a 

likvidácie odpadov, vrátane čistenia komunikácií od vlastnej stavebnejčinnosti, 
• náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami systému riadeniakvality, 
• náklady na zákonnú likvidáciu odpadov vrátane všetkých poplatkov, vrátane 

odovzdania dokladov o ich nakladaníobjednávateľovi, 
• náklady na vykonanie všetkých skúšok, monitoringov, kontrol, atestov, odborných 

prehliadok, revízií (vrátane prvej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení, ak 
to bude potrebné) vrátane zabezpečenia a likvidácie skúšobnýchmédií, 

• náklady súvisiace so zabezpečením požiadaviek požiarnej ochrany, náklady na 
vypracovanie Kontrolného a skúšobného plánu, 

• náklady na uzavretie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii 
stavebného diela a živelnýchpohrôm, 

• náklady na prípadné vypracovanie podrobnejšej projektovej dokumentácie zhotoviteľa, 
pokiaľ bude pre zhotoviteľapotrebná, 

• náklady na zaznamenanie zmien a odchýlok od pôvodnej PD, a náklady na 
vypracovanie geometrickýchplánov 

• náklady na umiestnenie minimálne 4 kusov tabúľ s označením stavby a značenie 
cyklotrasy - grafický návrh odsúhlasiť s poverenouosobou 

7.8 predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela 
(stavebný denník, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, 
predpísané protokoly o skúškach a revízie, doklady o zákonnej likvidácii odpadov, 
porealizačné zameranie stavebného diela v digitálnej forme predložiť l x na CD a 3 x v 
listinnej podobe), zameranie všetkých nadzemných objektov formou geometrických  
plánov (výstup 4x v listinnej podobe overený Obvodným úradom katastrálny odbor Stará 
Ľubovňa), 

7.9 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná bez možnosti jej 
zmeny do doby  predpokladaného  ukončenia  celého  stavebného  diela,  najneskôr  však 
do 01.09.2021, v rozsahu prác podľa predloženého Výkazu výmer – Rozpočtu a sú v nej 
zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa 
Článku III, IV a VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane 



zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela 
7.10 Oceňovanie prípadných naviac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.6 tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ nesmie začať realizovať naviac práce bez písomného súhlasu objednávateľa, 
podpísaného dodatku k tejto Zmluve, prípadne novej Zmluvy, resp. po prípadnom 
schválení poskytovateľom NFP, ak to poskytovateľ bude vyžadovať. Pokiaľ uvedené 
zhotoviteľ nedodrží a zaháji realizáciu takejto naviac práce nemá zhotoviteľ nárok na ich 
fakturáciu a nebudú mu uhradené. 

7.11 K zmene ceny formou dodatku môže dôjsť: 
7.12.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom 

a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa, 
7.12.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom 

objednávateľa, 
7.12.3 pri zmene zákonnej sadzbyDPH, 
7.12.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, 

ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti 
dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľpreukázať, 

7.12.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane 
objednávateľa (nezabezpečenie financovania diela), vtedy bude cena upravená o 
indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskejrepubliky, 

7.12.6 v prípade zmeny cenových vstupov (devalvácia a  podobne),  objednávateľ 
pristúpi k úprave ceny až po prekročení preukázateľnej celkovej ročnej inflácie o 
viac ako 8 %, ktorej výška je vyhlasovaná Štatistickým úradom 
Slovenskejrepubliky. 

7.12 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné ak , tak nedovoľujú právne predpisy upravujúce verejné 
zákazky“. 

 

ČLÁNOK VIII 
Platobné podmienky 

 
8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z Programu INTERREG V- A Slovensko –Poľská 

Republika 2014-2020 , štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov objednávateľa Prípadne aj 
iných zdrojov. 

8.2 Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. 
Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou 
bezhotovostného platobnéhostyku. 

8.3 Zhotoviteľ vystaví maximálne 1 faktúru. 
8.4 Fakturácia po uplynutí lehoty na plnenie predmetu tejto Zmluvy (napr. omeškanie vdôsledku 

vyššej moci a / alebo iných objektívnych príčin) je možná iba na základe dohody 
zmluvných strán, pričom zmluvné strany sa zaväzujú hľadať vzájomne prospešné riešenia. 

8.5 Pred vystavením faktúry zhotoviteľa, vykonané práce predloží zhotoviteľ na kontrolu 
prostredníctvom Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach a Súpisu 
vykonaných stavebných prác stavebnému dozoru a objednávateľovi, ktorí tieto vykonané 
práce najskôr skontrolujú. Faktúra bude uhradená po úspešnom odovzdaní diela a 
odstránení prípadných závad. 

8.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj 
odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom aobjednávateľom. Faktúra bude 
vystavená v 4 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a napr. poskytovateľom NFP.Text faktúry je 
dodávateľ povinný predložiť na odsúhlasenie objednávateľovi. 

8.7 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne 
nasledujúce náležitosti, ato: 
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý 

realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové 
identifikačné číslo, 

- číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve, 
- dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľnéhoplnenia, 
- meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebnéhodiela, 
- poradové číslofaktúry, 
- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v€, 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa máplatiť, 



- pečiatka a podpis oprávnenejosoby, 
- text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o 

financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza (názov projektu;číslo projektu; operačný 
program a pod.). 

8.8 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil: 
- Krycí list rozpočtu čerpania, 
- Zisťovací protokol o vykonaných stavebnýchprácach, 
- Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia, 
- fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči týkajúcu sa prác uvedených v príslušných 

fakturačných podkladoch (tu postačuje predložiť fotodokumentáciu v  dvoch 
vyhotoveniach – jedno pre objednávateľa a jedno pre stavebnéhodozora), 

- výkresy a iné doklady (napr. geodetické porealizačné zameranie), pokiaľ sú potrebné pre 
preukázanie druhu a rozsahu práce a bude ich stavebný dozor alebo objednávateľ vopred 
vyžadovať, 

- v prípade potreby – ich fakturácie, zhotoviteľ priloží aj doklady o uložení stavebnej sute 
na organizovanú skládku odpadu a doklady o uložení materiálov vhodných na 
recykláciu (druhotné suroviny) do príslušných zberných surovín. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
predložiť k listinnej podobe aj elektronickú verziu faktúr s prílohami vo formáte .xls na 
CD/DVD nosiči (tu postačuje predložiť faktúru s fakturačnými podkladmi v dvoch 
vyhotoveniach – jedno pre objednávateľa a jedno pre stavebného dozora), 

8.9 Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. 
neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvnépodmienky. 

8.10 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi počas plynutia lehoty splatnosti. 
Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia 
novej, opravenej faktúry zhotoviteľomobjednávateľovi. 

8.11 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami 
stavebným dozorom objednávateľovi a stavebnému dozoru do nasledujúceho 
kalendárneho dňa po jej vystavení, inak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa 
opätovné vyhotovenie faktúry s aktuálnym dátumom a jej opätovné doručenie v zmysle 
predchádzajúcej časti tejto vety. Uvedená povinnosť zhotoviteľa je daná z dôvodu, aby mal 
objednávateľ čas na prípravu prípadnej žiadosti o platbu (ďalej len„ŽoP“). 

8.12 Úhrada za zrealizované stavebné dielo, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude 
vykonaná na základe: 
-skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác, 
-miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ 
stavebnému dozoru a objednávateľovi, 
-vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými 
v bode 8.8 tejto Zmluvy, 

8.13 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte 
zhotoviteľa pripísaná príslušná platba z bankového účtuobjednávateľa. 

8.14 Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi platbu len za skutočne vykonané práce 
vyúčtované v zmysle ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu, 
podrobne špecifikovaného v Prílohe č.1, k tejtoZmluve. 

8.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované  práce  a  dodávky  odsúhlasené  
objednávateľom a stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané (nebudú 
fakturované), a to v cene v akej sú zahrnuté do ponukového rozpočtu –  oceneného 
Výkazu výmer -Rozpočtu. 

8.16 Práce a náklady naviac prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu  – 
oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred 
schváli objednávateľ. Naviac práce musia byť fakturované osobitne a samostatne. 

8.17 Splatnosť faktúr sa stanovuje na 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. 
8.18 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na 

zaplatenie úroku z omeškania vo výške podľa platnej legislatívy faktúry za každý 
kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti. Počas omeškania s 
úhradou faktúry objednávateľom sa zhotoviteľ zaväzuje neprerušiť realizáciu stavebného 
diela, pokiaľ omeškanie nepresiahne dobu 30dní. 

8.19 Objednávateľ má voči zhotoviteľovi nárok na zmluvné pokuty u vedené v Článku XV tejto 
Zmluvy. 

8.20 V prípade kontroly vykonaných prác zo strany poskytovateľa alebo iného kontrolného 
orgánu, zhotoviteľ je povinný predložiť všetky vyžadované doklady v takom rozsahu, aby 
kontrolný orgán mohol posúdiť oprávnenosť schváleného rozsahu prác stavebným 



dozorom a objednávateľom. 
 
 

ČLÁNOK IX 
Záväzky zmluvných strán 

 
9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a 

odovzdať ho riadne a včasobjednávateľovi. 
9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela 

vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného pokynu objednávateľa 
alebo dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnýmistranami. 

9.3 Záväzok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním bezchybného stavebného 
diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne 
ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutúcenu. 

9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať 
zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za 
dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona 
č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, 
najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných 
predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality stavebného diela 
použije v zmysle zák. č.50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov na jeho 
realizáciu len stavebné  výrobky  spĺňajúce  podmienky zákona č.133/2013Z.z. o 
stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iné súvisiace príslušné 
právne predpisy, t.j. použije výrobky a materiály v zmysle ponukového rozpočtu 
doverejnéhoobstarávania a príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred 
ich objednaním alebo zabudovaním a súhrnne pri preberacom konaní stavebného diela. 
Tieto výrobky musia mať minimálne predpísané vlastnosti v PD a Výkaze výmer - 
Rozpočte. 

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú 
zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii tohto stavebného diela a 
živelných pohrôm, na hodnotu zmluvnej ceny s DPH. Náklady za uvedenú činnosť 
súzhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. 

9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz 
výmer - Rozpočet v elektronickej podobe vo formáte .xls  (na  CD/DVD  nosič), 
vychádzajúc pritom z listinnej ponuky do verejnéhoobstarávania. 

9.8 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberázhotoviteľ. 
9.9 Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinnosť 

uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste, resp. budúceho úspešného uchádzača, resp. 
budúceho zhotoviteľa zložiť pred podpisom tejto Zmluvy depozit – t.j. finančné prostriedky 
vo výške 10% z celkovej ceny diela s DPH, na bankový účet objednávateľa, ktorý 
objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pred podpisom tejto Zmluvy, depozit je možné 
nahradiť bankovou zárukou. Uchádzač vyhodnotený na prvom mieste, resp. úspešný 
uchádzač sa zaväzuje zložiť depozit, bankovú záruku najneskôr do 5 dní od doručenia výzvy 
na uzavretie tejto Zmluvy zo strany verejného obstarávateľa. Depozit, banková záruka je 
určená na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov objednávateľa, ktoré mu 
vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa. V prípade, ak 
zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností v zmysle tejto Zmluvy a ktorej porušenie 
zakladá nárok na náhradu škody, zmluvnú pokutu alebo iný finančný nárok pre 
objednávateľa, objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu, bankovej 
záruky. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť zhotoviteľovi depozit alebo jeho alikvotnú  časť, 
ktorá z neho zostane po odpočítaní nasledovne do 7 dní od ukončenia záruky na dielo 

 
ČLÁNOK X 

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy 
 

10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: obec Chmeľnica , mesto Stará 
Ľubovňa, bližšie viď. Projektová dokumentácia. 

10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy: 
- uzatvorenie tejto Zmluvy: po splnení všetkých povinností zhotoviteľa uvedených v tejto 



Zmluve pred  jej  uzatvorením,  resp.  po  vykonaní  prípadnej  kontroly  
dokumentácie z verejného obstarávania s kladným výsledkom týkajúcej sa predmetu 
tejto Zmluvy, za dodržania splnenia všetkých povinností zhotoviteľa uvedených  v 
tejto Zmluve pred jej uzatvorením. Objednávateľ bude písomne informovať 
zhotoviteľa o dátume vykonania prípadnej kontroly a schválenia uzatvorenia tejto 
Zmluvy zo strany poskytovateľa NFP, 

- odovzdanie staveniska: do piatich pracovných dní po obdŕžaní písomnej výzvy 
objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľovi (pri zohľadnení dlhodobejších 
klimatických podmienok na realizáciu stavebnéhodiela. 

- termín začatia realizácie stavebného diela: do piatich pracovných dní odo dňa 
odovzdania staveniska, 

- lehota výstavby stavebného diela: 70 kalendárnych dní od odovzdania staveniska 
objednávateľom. Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať všetky prípadné podmienky 
poskytovateľa NFP, (aj na lehotu výstavby) a pokiaľ bude potrebné upraviť niektoré 
body Zmluvy, tak pristúpia na takúto zmenu. 

10.3 Ukončením realizácie stavebného diela, alebo niektorej z jeho častí (stavebného objektu) 
úspešným odovzdávacím a preberacím konaním sa myslí prebratie stavebného diela alebo 
jeho samostatnej prevádzky schopnej časti od zhotoviteľa objednávateľom s vyhotovením 
Zápisu z odovzdávacieho a preberacieho konania bez zjavných nedorobkov, zjavných vád a 
ďalších vád brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela. Lehota realizácie 
stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z 
dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle 
Harmonogramu realizácie stavebného diela (Príloha č. 3 tejtoZmluvy). 

10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju 
povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota 
realizácie sa predĺži o túto dobu. 

10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, 
ktoré si vyžiadajú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác naviac oproti PD a 
Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o 
dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a naviac prác, a to formou 
písomného dodatku k tejto Zmluve, príp. novou Zmluvou, ale v súlade so ZoVO. 

10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nesplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy riadne a 
včas, a to aţo do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, keď záväzky 
vyplývajúce z tejto Zmluvy zaniknú iným spôsobom. 

10.7 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť lehotu plnenia v prípade nepriaznivých a nevhodných 
klimatických podmienok pre výstavbu (napr. počas zimných mesiacov nevhodných na 
realizáciu výstavbu). Prerušenie lehoty plnenia je povinný zhotoviteľ oznámiť 
objednávateľovi písomnou formou, ktorý musí prerušenie realizácie odsúhlasiť. Za 
odsúhlasenie prerušenia realizácie diela zo strany objednávateľa sa považuje potvrdenie 
zápisu o prerušení výstavby v stavebnom denníku objednávateľom a zároveň stavebným 
dozorom. Počas prerušenia realizácie diela lehota uvedená v bode 10.2 neplynie. 
Ukončenie prerušenia lehoty realizácie diela musí byť zaznamenané v stavebnom denníku 
a potvrdené objednávateľom, zhotoviteľom a stavebným dozorom. 

 
ČLÁNOK XI 

Odovzdanie a prevzatie diela 
 

11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné  
nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia 
zhotoviteľom, resp. pre nepredloženie úplných dokumentov k odovzdávaciemu a 
preberaciemu konaniu. Pod  prevzatím  stavebného  diela  sa  rozumie  stavebné  dielo  
ako celok. 

11.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, 
zjavnými nedorobkami, resp. pre nepredloženie úplných dokumentov k odovzdávaciemu 
a preberaciemu konaniu v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí 
stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných vád a zjavných nedorobkov. 

11.3 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok ukončením a odovzdaním predmetného  
stavebného diela. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 3 pracovné dní vopred, ţe stavebné 
dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude 
spísaný Zápis oodovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh Zhotoviteľ . 

11.4 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely 
tejto Zmluvy sa rozumie: 



- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a 
zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných vád a ďalších 
vád brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela. 

11.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 pracovné dní pred odovzdaním a prevzatím 
stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 3exemplároch: 
a) projekt skutočného vyhotovenia. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady 

zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu 
skutočnéhovyhotovenia, 

b) geodetický elaborát po realizácii stavebného diela – podľa pokynov objednávateľa, 
c) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia ak sú potrebné (napr. odovzdanie 

komunikácií do spätného užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov 
vodných tokov a pod.), 

d) stavebné denníky, 
e) osvedčenia a záväzné odborné stanoviská Technickej inšpekcie, Stavebnej inšpekcie, 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Inšpektorátu práce, Dopravného 
inšpektorátu a pod. – ak sú potrebné, 

f) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov 
inžinierskych sietí dotknutých realizáciou, 

g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok, revízií apod., 
h) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a 

stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných 
výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa 
STN EN apod.), 

i) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie. 
Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho 
konania. 

11.6 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných 
výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinne jcertifikácii 
(zákon č.133/2013 Z.z.a iné súvisiace príslušné právne predpisy), správy, revízie, skúšky, 
záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod., najneskôr 5 
pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v 
trochexemplároch. 

11.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu 
realizovaných stavebných prác počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to 
všetko minimálne v štyroch exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD 
nosiči), najneskôr 3 pracovné dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela. 

11.8 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  akceptovať  odovzdávanie  a preberanie  stavebného  diela  ako jeden 
celok. 

11.9 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, 
objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom 
zhotoviteľom. 

 
ČLÁNOK XII 
Vady diela 

 
12.1 Stavebné dielo má vady, ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku 

dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v 
zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnomznení. 

12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri 
plnení záväzkov tejto Zmluvy. 

12.3 Stavebné dielo má vady, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami 
STN,EN,a pod alebo ak sa nevyhotoví podľa poskytnutej PD. 

12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného 
diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom 
denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa. 

12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí 
odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne 
objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto 
nezodpovedá za vady spôsobené dodŕžaním nevhodných pokynov daných mu 
objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť 



uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ 
túto nevhodnosť nemoholzistiť. 

12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v 
kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, 
PD, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela. 

12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená 
práca oproti PD vrátane prípadných doplnkov. 

12.8 Rozoznávajú sa: 
a) zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou 

prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované 
zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých 
termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si 
vyhradzuje právo neprevziať stavebného dielo so zjavnými vadami, zjavnými 
nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného 
odstránenia zjavných vád a zjavnýchnedorobkov. 

b) skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí 
stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich 
reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní od ich zistenia. 
Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných 
dní po jej obdŕžaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu 
odstránenia vady. O dobu opráv skrytých vád sa na dotknutej časti diela predlžujú 
záručné lehoty podľa tejto Zmluvy, ak oprava vád znemožňuje užívaniediela. 

12.9 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí 
obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. 

12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň určiť 
akým spôsobom požaduje vady predmetného dielaodstrániť. 

12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu. 
12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam. 
12.13 V prípade ak sa ukáže, že vada stavebného diela je neopraviteľná, Zhotoviteľ sa zaväzuje 

dodať plnohodnotnú náhradu alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z 
odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finančnú náhradu. Prípadnou zľavou a 
finančnou náhradou nie je dotknuté právo objednávateľa nazáruku. 

12.14 Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení 
objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia 
povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný 
havarijný stav odstrániť na vlastnénáklady. 

12.15 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 
Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hroziacej škody musia zmluvné 
strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hroziacej škode, a 
ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili resp. 
eliminovali jej následky. 

12.16 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom 
rozsahu za vzniknutú škodu. 

 
ČLÁNOK XIII 

Záruka na realizovaný predmet zmluvy 
 

13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Článku XI 
tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia 
dielaod zhotoviteľa objednávateľom. 

13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu stavebného diela vykonaného podľa PD, ktorý bol 
odovzdaný objednávateľom zhotoviteľovi, Výkazu výmer – Rozpočtu a podľa 
podmienok tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebného dielo bude mať 
vlastnosti dojednané v tejto Zmluve. 

13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebného dielo má v dobe prevzatia 
zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a, a 
že nemávady,ktoré by narušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho 
používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom. Plynutie záručnej 
doby na reklamovanú časť stavebného diela sa preruší dňom uplatnenia práva 
objednávateľa na odstránenie vád - doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi, 
ak oprava vád znemožňuje užívanie diela. 



 

ČLÁNOK XIV 
Kontaktné osoby 

 
14.1 Oprávnení jednať vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy 

sú: 
- Za objednávateľa: 

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefón, 
E-mail 

Miroslav Jaščur Manažér projektu projektylrz@gmail.com 

PaedDr. Ľubomír Rešetar Predseda združenia obecsarjastrabie@slnet.sk 

 
- zazhotoviteľa: 

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefón, 
E-mail 

Ing. František Kočiško konateľ 0905 570 442 
sekretariat@unistav.sk 

   

 
14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednať v 

rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom 
zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na tútoZmluvu. 

 

ČLÁNOK XV 
Zmluvné pokuty 

 
15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ 

povinný uhradiť objednávateľovi: 
15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto 

Zmluvy úspešným odovzdávacím  a  preberacím  konaním,  v  zmysle 
zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná 
pokuta vo výške 2 000,00 Eur za každý deň omeškania maximálne do výšky 10 
% z ceny diela. 

15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných vád a zjavných nedorobkov 
vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote 
zmluvnými stranami Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 1 000,00 € za každý 
začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi, 
maximálne do výšky 5% z ceny diela. 

15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri 
realizácii predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu 
odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 100,00 € za každý 
začatý deň omeškania, až pokiaľ zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi 
predmetnú Poistnú zmluvu. 

15.1.4 v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa v zmysle 
Článku XVI tejto Zmluvy sa jednorazová zmluvná pokuta pre zhotoviteľa 
objednávateľom stanovuje na 20 000,00 €. Za odstúpenie od tejto Zmluvy 
objednávateľom v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností 
zhotoviteľa nie je dotknutá náhrada za vzniknutú preukázateľnú škodu úhradou 
zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety. 

15.1.5 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby 
objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v 
aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € jednorázovo. Uvedenú 
zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane. 

15.1.6 za porušenie povinnosti zhotoviteľa v pravidelných intervaloch vyhotovovať a 
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odovzdávať elektronickú fotodokumentáciu objednávateľovi v zmysle Článku V a 
XI tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € jednorázovo. Uvedenú 
sankciu je možné uložiť aj opakovane. 

15.1.7 za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska ku dňu odovzdávacieho  a 
preberacieho konania oodovzdanía prevzatí stavebného diela sa stanovuje 
zmluvná pokutana 2 000,00 €. Túto zmluvnú pokutu je možné uložiť 
zhotoviteľovi aj  opakovane  vždy  po  5  pracovných  dňoch,  až  pokiaľ 
zhotoviteľ neuvoľní a nevyprace stavenisko. 

15.2 Za odstúpenie od tejto Zmluvy jednou zmluvnou stranou v prípade nepodstatného 
porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou v zmysle Článku XVI tejto 
Zmluvy sa jednorazová zmluvná pokuta stanovuje na 10 000,00 €, ktorú je odstupujúca 
zmluvná strana povinná uhradiť zmluvnej strane, ktorá odstúpenie od tejto Zmluvy 
neiniciovala, resp. podstatne neporušila svoje zmluvné povinnosti. Uvedené sa nevzťahuje 
na nezabezpečenie financovania stavebného diela zo stranyobjednávateľa. 

15.3 V prípade podstatného porušenia zmluvných povinností objednávateľa v zmysle Článku 
XVI tejto Zmluvy sa jednorazová zmluvná pokuta stanovuje na 20 000,00 €, ktorú je 
objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi. Za odstúpenie od tejto Zmluvy 
zhotoviteľom v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností objednávateľa nie 
je dotknutá náhrada za vzniknutú preukázateľnú škodu úhradou zmluvnej pokuty podľa 
predchádzajúcejvety. 

15.4 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť svoje nároky zo 
zmluvnej pokuty z depozitu alebo bankovej záruky podľa bodu 9.9 .Na uplatnenie 
zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 15 dní od jej doručenia. 
Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. 
zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnúpokutu. 

15.5 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na 
náhradu škody. 

 

ČLÁNOK XVI 
Odstúpenie od zmluvy 

 
16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného 

porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 
a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskoršíchpredpisov. 

16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámenépísomne. 
16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, v prípade 

podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred 
jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, 
poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú (najdlhšiu 30-dňovú) lehotu na 
dodatočnéplnenie. 

16.4 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porušenie zmluvných povinností 
jednou zo zmluvných strán, zmluvná strana, ktorá odstúpenie od tejto Zmluvy iniciovala 
berie na vedomie, že si voči nej uplatní druhá zmluvná strana zmluvnú pokutu v zmysle 
Článku XV tejto Zmluvy, a zároveň si uplatní náhradu za vzniknutú preukázateľnúškodu. 

16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa 
odstúpiť od tejto Zmluvyje: 
a) bezdôvodné neprevzatie staveniskazhotoviteľom, 
b) omeškanie dlhšie ako 30 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti 

podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na stranezhotoviteľa, 
c) neplnenie stanoveného harmonogramu výstavby na kontrolných dňoch, ktoré 

pretrváva napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo 
stranyobjednávateľa, 

d) vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľ napriek predchádzajúcemu 
písomnému upozorneniu objednávateľa v primerane určenej lehote neodstránil, 

e) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom 
upozornení zo strany objednávateľa, 

f) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutomtermíne, 
g) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásenýkonkurz, 
h) nesplnenie povinnosti podľa bodu 9.9 tejtoZmluvy. 

16.6 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa 
odstúpiť od tejto Zmluvyje: 



a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 90 dní, 
odo dňa uplynutia lehoty splatnosti príslušnej faktúry, 

b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby v lehote splatnosti a to ani do 60 dní od 
uplynutia splatnosti, 

c) neplnenie záväzkov a povinností objednávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po 
opätovnom písomnom upozornení zo stranyzhotoviteľa. 

16.7 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán 
nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššejmoci. 

16.8 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebookolnosť: 
a) ktorá je mimo kontroly zmluvnejstrany, 
b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred 

uzavretím tejto Zmluvy, 
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať, 
d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane. 

16.9 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovnéudalosti: 
a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia,povstanie, 
b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán,povodeň, 
c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personálzhotoviteľa. 

16.10 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie 
druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané 
štátnymorgánom. 

16.11 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk 
vedený zamestnancami zmluvnýchstrán. 

16.12 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o 
trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamychnásledkov. 

16.13 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o 
odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy 
zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto 
písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkachvysporiadania. 

16.14 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ 
nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a 
stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej 
zmluvnej strany od tejtoZmluvy. 

16.15 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s 
odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu 
nákladov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy 
dôjde z dôvodov na strane objednávateľa. 

16.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy, ak 
nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom 
pozastavenie poskytnutia nenávratného finančného príspevku na realizáciu predmetu 
tejto Zmluvy sa považuje za podstatnú zmenu okolností, za ktorých verejný obstarávateľ 
– objednávateľ vykonal verejné obstarávanie. Pri odstúpení objednávateľa od tejto 
Zmluvy v dôsledku predchádzajúcej vety neplatí nárok zhotoviteľa uvedený v Článku 
XV tejto Zmluvy. 

ČLÁNOK XVII 
Ostatné ustanovenia 

 
17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právnypredpis, 

úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil 
majetok objednávateľa a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa 
a stavebného dozora cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným 
odôvodnením. 

17.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú vyhotovení 
prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách. 

 

ČLÁNOK XVIII 
Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti 

 
18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú  povinné  zachovávať  mlčanlivosť  o 

všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto 



zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č.513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri 
plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinnáaj po zániku 
tejto Zmluvy. 

18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli 
zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, 
alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy. 

18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Článku sa nevzťahuje na: 
- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré 

zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom, 
- kontrolne orgány objednávateľa, SR a EÚ. 

18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa 
vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, 
obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu 
zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných 
skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how. 

 

ČLÁNOK XIX 
Oprávnení kontrolní zamestnanci 

 
19.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci/osoby budú môcť uplatňovať  voči  zhotoviteľovi 

kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu 
tejto Zmluvy počas šiestich ro- kov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy. 

19.2 Oprávnení zamestnanci/osoby sú: 
a) poverení zamestnanci/osoby poskytovateľa NFP, Najvyššieho kontrolného úradu, 

príslušnej správy finančnejkontroly, poverení zamestnanci/osoby objednavateľa 
b) zamestnanci/osoby poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách v znení neskoršíchpredpisov, 

c) riadne splnomocnení zástupcovia napr. Komisie a Audítorského dvoraES, 
d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi, v súlade s príslušnými predpismi. 

19.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s 
dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 

ČLÁNOK XX 
Zmena zmluvy 

 
20.1 Zmluvu možno meniť len v súlade s príslušnými ustanoveniami ZoVO. 

20.2 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej 
dohode zmluvných strán, resp. po prípadnom schválení poskytovateľom NFP, ak to 
poskytovateľ bude vyžadovať. Uvedené nemusí platiť v prípade prípadných naviac prác, 
kedy zmluvné strany môžu uzatvoriť na tieto naviac práce osobitnú zmluvu, no v súlade 
so ZoVO. V prípade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve alebo novej Zmluvy na prípadné 
naviac práce, má objednávateľ povinnosť zverejniť tento dodatok a novú Zmluvu min. na 
svojej internetovej stránke a v súlade so ZoVO. Ich účinnosť nastáva deň po zverejnení 
min. na internetovej stránke objednávateľa. O nadobudnutí účinnosti uzatvoreného 
dodatku bude objednávateľ informovať zhotoviteľa písomnouformou. 

20.3 Zmluvu možno meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávaniaak: 
20.3.1 Zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane 

úpravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcií a podmienky ich 
uplatnenia; nemožno určiť takú podmienku, ktorou by sa menil charakterZmluvy, 

20.3.2 ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie 
sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo a 
zmenadodávateľa 

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, 
pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo 
interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami 
podľa pôvodnej Zmluvy a 



2. spôsobí verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú 
duplicitu nákladov, 

20.3.3 potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ – 
objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a 
zmenou sa nemení charakterZmluvy, 

20.3.4 ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom nazáklade 
1. uplatnenia podmienky podľa bodu20.3.1, 
2. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené 

podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa alebo 
pôvodného koncesionára v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia 
a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná Zmluva, rámcová 
dohoda alebo koncesná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie 
je vyhnúť sa použitiu postupov a pravidiel podľa tohto zákona alebo 

3. skutočnosti, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ plní povinnosti 
hlavného dodávateľa alebo hlavného koncesionára voči jeho 
subdodávateľom podľa § 41 alebo 

20.3.5 nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny. 
20.4 Podmienky na zmenuzmluvy: 

20.4.1 Iniciovať zmenu Zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán, pričom 
pripraví návrhdodatku. 

20.4.2 Zmena Zmluvy nesmie byť v rozpore s príslušnými ustanoveniami ZoVO. 
20.4.3 Návrh dodatku zmluvná strana predloží druhej zmluvnej strane na 

posúdenie, pričom je táto povinná posúdenie vykonať do 7 kalendárnych dní 
odo dňa obdŕžania návrhu. V prípade, ak posledný deň lehoty pripadne na 
deň štátneho sviatku, sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným 
dňom lehoty najbližší budúci pracovnýdeň. 

20.4.4 Zmluvné strany sú povinné riadiť sa pri zmene Zmluvy pokynmi, 
zmluvnými povinnosťami a požiadavkami poskytovateľa finančného 
príspevku, platnými predpismi a zákonmi SR, resp. EÚ, ak to bude 
relevantné a príslušnými ustanoveniami tejto Zmluvy, ktoré sa týkajú 
uzatvárania dodatkov (napr. body 1.9, 7.8, 7.10, 10.5 apod.). 

 
ČLÁNOK XXI 

Záverečné ustanovenia 
 

21.1 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode 
tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade uplynutia jedného dňa, 
odo dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej 
doručenia,alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. 
Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní. 

21.2 Táto Zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnou deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa v 
súlade so zákonom NR SR č. 546/2010 Z. z.. O nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy bude 
objednávateľ informovať zhotoviteľa. 

21.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že bude plne rešpektovať ustanovenia Obchodného zákonníka v 
platnom znení podľa dielu IX – Zmluva o dielo v zmysle § 536 až §565. 

21.4 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou 
zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. Zmluvné strany sa 
zaväzujú rešpektovať všetky prípadné podmienky poskytovateľa NFP a pokiaľ bude 
potrebné upraviť niektoré body Zmluvy, tak pristúpia na takútozmenu. 

21.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré 
vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a 
subsidiárne Občianskeho zákonníka. 

21.6 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné 
prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. 
Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, 
ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri 
uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy. 

21.7 Práva a povinností vyplývajúcich z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov 
zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcovzhotoviteľa. 

21.8 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 5 (piatich ) rovnopisoch, z ktorých 3 (tri) sú pre 



objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu siluoriginálu. 
21.9 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom,  

že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola 
dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho 
pripájajú svojepodpisy. 

 
V Starej Ľubovni,dňa...... V Prešove, dňa 07.04.2021 

 
Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

 
 

podpísané podpísané 
 

.................................................................. .................................................... 
 

Predseda združenia Ing. František Kočiško, konateľ 



Prílohy, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú: 
Príloha č. 1: Vyplnený a ocenený Výkaz výmer – Rozpočet v listinnej podobe – pri uzatvorení ZoD 
Príloha č. 2: Vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v el. podobe vo formáte .xls (na 
CD/DVD nosič) pri uzatvorení ZoD 
Príloha č. 3: Rozpis prác realizovaných subdodávateľsky v tlačenej podobe pri uzatvorení ZoD 

Príloha č. 4: Harmonogram realizácie stavebného diela v tlačenej podobe pri uzatvorení ZoD 
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